

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo**

### **č. zhotoviteľa: 22460065**

uzatvorenej podľa ustanovení §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na uskutočnenie stavebných prác na zákazke: „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry  
v obci Slovenská Ľupča**“

#### **I. Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

**Názov:** Obec Slovenská Ľupča  
**Sídlo:** Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča  
**IČO:** 00 313 823  
**DIČ:** 2021121421  
**IČ DPH:** nie je platcom DPH  
**Zastúpený:** Mgr. Roland Lamper – starosta  
**IBAN:** SK63 5600 0000 0012 0162 0016

(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

##### **Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** Metrostav Slovakia a.s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava  
**IČO:** 47 144 190  
**DIČ:** 2023755712  
**IČ DPH:** SK2023755712  
**Zapísaný v:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka číslo: 5753/B  
**Zastúpený:** Ing. Robert Pátek, predseda predstavenstva  
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva  
**IBAN:** SK59 7500 0000 0000 2504 1183

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

## II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 29.03.2022 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva, ktorej predmetom je realizácia Diela „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča“ špecifikovaného v Zmluve. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa dňa 30.03.2022 a nadobudla účinnosť dňa 31.03.2023.
2. Zmluva je uzatvorená ako výsledok procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča“ zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo: 203/2021 pod značkou: 42326 – WYP, dňa 02.09.2021.
3. Počas realizácie Diela prišlo k objektívnym skutočnostiam, za ktoré Zmluvné strany nenesú zodpovednosť a ktoré zakladajú nárok Zhotoviteľa na predĺženie lehoty realizácie Diela, ktoré sú:
  - Nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré s ohľadom na charakter Diela bránili vo vykonávaní akýchkoľvek prác na Diele a pre ktoré bol Zhotoviteľ nútený práce na Diele pozastaviť
  - Archeologický nález a práce prerušené z dôvodu vykonania nariadeného archeologického výskumu
4. Zmluva obsahuje jasné a presné a jednoznačné podmienky jej úpravy vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia tak, ako to vyžaduje §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o VO“) a zároveň výška zmeny zmluvnej ceny je v súlade s § 18 ods. 3 Zákona o VO.
5. Doplnenie a zmena subdodávateľov tvorí prílohu č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
6. Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.
7. Strany vyhlasujú, že uzatvorením tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy a k zmene dochádza len v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s §18 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 3 Zákona o VO.
8. Pojmy ktoré sa začínajú veľkými písmenami a nie sú osobitne definované v tomto Dodatku, majú taký význam, aký je im pripísaný v zmluve o dielo č. 22460065 zo dňa 29.03.2022. zverejnenej na webovom sídle Objednávateľa dňa 30.03.2022 (ďalej len „Zmluva“).

## III. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku dohodli na predĺžení Lehoty výstavby o 119 dní proti pôvodnej zmluvnej lehote výstavby a zodpovedajúcej úprave Harmonogramu, ktorý tvorí prílohu k Zmluve.
2. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie čl. IV (LEHOTA VÝSTAVBY) časti „A“ Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví predmet tejto zmluvy do **11.08.2023**“

3. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku aktualizujú časový harmonogram z časti „G“ Zmluvy. Aktualizovaný časový harmonogram tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa jeho neoddeliteľnou súčasťou.
4. Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku dohodli na zmene ceny diela vyvolané úpravou rozsahu plnenia predmetu Diela vo forme navyše prác v zmysle pokynov a požiadaviek Objednávateľa podľa skutočností zistených počas výstavby a realizácie Diela ako je to v rozpočte k tomuto Dodatku, ktorý je prílohou č. 4 tohto Dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť v nasledovnom rozsahu:

Pôvodná cena vyplývajúca zo zmluvy o Dielo:

Celková cena bez dane z pridanej hodnoty:	650 000,00 €
Daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20%:	130 000,00 €
Celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty:	780 000,00 €

Celková cena za Dielo upravená dodatkom:

Celková cena bez dane z pridanej hodnoty:	683 919,17 €
Daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20%:	136 783,83 €
Celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty:	<b>820 703,00 €</b>

Navýšenie oproti pôvodnej zmluvnej cene predstavuje **5,21%** z celkovej ceny diela vo výške 33 919,17 € bez DPH, resp. 40 703,00 € (štyridsaťtisícšesťdesiat tri eur) s daňou z pridanej hodnoty, podľa rozpočtu ktorý tvorí prílohu k Zmluve.

5. Zmluvné strany ďalej na základe tohto Dodatku aktualizujú zoznam subdodávateľov z časti „G“ Zmluvy. Aktualizovaný zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku a stáva sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Každý nový subdodávateľ Zhotoviteľa spĺňa podmienky osobného postavenia podľa §32 ods. 1 Zákona o VO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 pís. a) až h) a ods. 7 Zákona o VO.

#### **IV. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah Dodatku im je známy, uzatvorili ho slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, obsahu Dodatku porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých sú pre každú stranu určené dve vyhotovenia.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram
- Príloha č. 2 – Aktualizovaný zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 3 – Potvrdenie nároku Zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby
- Príloha č. 4 – Rozpočet
- Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

V Slovenskej Lupči, dňa 30.05.2023

Za Objednávateľa:

---

Mgr. Roland Lamper  
starosta obce

V Bratislave, dňa 31.05.2023

Za Zhotoviteľa:

---

Ing. Robert Pátek, Ph.D.  
predseda predstavenstva

---

Ing. Marcel Rýchly  
člen predstavenstva

**PRÍLOHA ČASTI "G" ZMLUVY O DIELO - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

Názov	Adresa sídla	Zodpovedná osoba	Dátum narodenia	Adresa trvalého pobytu	IČO (identifikačné číslo organizácie)	Predmet plnenia	Percentuálny podiel plnenia z celkovej hodnoty zákazky
TRNOVSKÝ s.r.o.	Bernolákova 334/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Ing. Marcel Trnovský	18.3.1975	Bernolákovo 334/25, Bánovce nad Bebravou	51 631 253	Odborný dendrologický dozor	0,1%
Euro Construct BB s.r.o.	Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica	Andrea Sršňová	5.4.1987	Oremlaz 445/58, Brusno	53 463 099	Stavebné práce	16 %
mmcité sk s.r.o.	Brnianska 2, 911 05 Trenčín	Ing. Aleš Bakoš	6.11.1974	Súťažná 454/10 Trenčín 911 05	36 320 854	Dodávka a montáž mobiliáru	15 %
TS Construct, s.r.o.	Neresnícka 12, Zvolen, 96001, SK	Peter Trizna	7.2.1982	Nová 2920/24, Lieskovec	47329572	Stavebné práce	12 %

**Príloha: Kópie dokladov oprávnenia uskutočňovať práce, resp. služby vyššie uvedených subdodávateľov (výpis z obchodného resp. živnostenského registra alebo na ich úroveň postavené oprávnenie). Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok v zmysle §152 ods.1 ZOV zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.**